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Entreprises Particuliers
Globale

Particuliers
Partielle

Etablissements 
Publics

X X

Lancement du projet
Appel d'offre
Attribution

Fin de travaux

Effectif à ce jour Au terme du projet Type Effectif à ce jour Au terme du projet

Loc fourreaux
Loc FON

Bande passante
Lignes blanches

Hébergement

Opérateurs nationaux Opérateurs locaux

Négos en cours Négos en cours

Observations Un certain nombre de FAI ont fait part de leur intention de venir sur le réseau Département Haut Débit du CG08 comme : Wizéo, 
Numéo, Infosat, Alsatis, West Telecom et peut être Orange  

Remarques générales

Utilisateurs Indépendants

Nombre d'opérateurs utilisant le réseau

Clients du réseau

Ets. publics de recherche, éducation
Autres Ets. publics 

Observations 2 inductions à Reims + réseau Memonet CG54 bouclé par fibre optique à 200Mb. Le CG08 va certainement profiter de son 
backbone très haut débit en Wifimax pour raccorder ses propres sites.

Type
NRA

Zones d’activités
Établissements publics de santé

Observations
Ce projet permettra de rendre éligibles 1 860 lignes.

Phase 1 : l’investissement est de 1,3 M€, avec un budget de fonctionnement annuel d’environ 350 k€ 
Phase 2 : l'investissement maximum est de 375 k€, avec un budget de fonctionnement annuel d'environ 70 k€

Points de raccordements Services proposés

Part d'investissement public 1,7 M€ 100%

Linéaire du réseau
Investissement global 1,7 M€

Population touchée

Observations Collectivité
Ampleur du projet

Interlocuteurs

Observations Le CG08 est propriétaire des rsx construits (backbone, collecte et desserte). Une régie Départementale est en cours 
d'élaboration. Nomotech agit pour le compte du CG08, pour la gestion tech du réseau, mais pas pour sa commercialisation.

Exploitant

Nom

Observations
Marché public travaux (4 ans), attribué à Nomotech : 

La phase 1 (partie ferme) comprend la couverture de 35 communes
La phase 2 (partie à bons de commande) comprend la couverture de 13 communes + 10 potentielles

Montage juridique
Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, 

DSP Concessive, etc.) Régie

Date prévisionnelle de fin de travaux : 18/01/2010 pour la phase 1

Planification

juillet-08
jan-09
juil-09

Etat d'avancement (voir carte ROIP) Marché attribué

Collecte Zones blanches
Desserte Fibre optique

Orientations générales du réseau

Alain TEGUIG (Chargé de mission TIC) alain.teguig@cg08.fr
Interlocuteurs

Date de mise à jour de la fiche : 

http://www.cg08.fr/intro

HervéCORDEBAR (DSI) herve.cordebar@cg08.fr

Département (08) Ardennes
Nom du réseau : 

Collectivité
Nom Ardennes - CG Ext3

Fiche publiée sur www.avicca.org, dans la rubrique  "Observatoire des ROIP"


