
Lancement du Projet

Département (29) Finistère
Nom du réseau : 

Orientations générales du réseau
Collecte
Zone Blanche
Montée en débit
Entreprises
FTTH global
FTTH partiel
Ets Publics
Points hauts
FTTN

Etat d'avancement

01/01/08
18/02/09
29/01/10

00/00/00

Appel d'offre

Attribution
Mise en exploitation

Marché attribué

Planification

Observations

Durée prévisionnelle des travaux : 18 mois

Montage juridique

Société Ad Hoc Locale Penn Ar Bed Numérique - PABN
Attributaire du marché Axione SAS - Siège Social
Société mère de la société Ad'Hoc Axione SAS - Siège Social

Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, DSP Concessive, etc.) PPP

Observations
 

Exploitants

Ampleur du projet

Observations

 

Type de subvention

Points de raccordements Services proposés
NRA 0

Zones d’activités 36

Établissements publics de santé 4

Ets. publics de recherche, éducation 1

Autres Ets. publics 0

Loc fourreaux

Loc FON

Bande passante

Lignes blanches

Hébergement

Observations
Les 36 ZAE sont des ZA potentiellement raccordables (moins de 500 m du réseau)

Clients du réseau

Remarques générales
 

Fiche publiée sur www.avicca.org, dans la rubrique "Observatoire des ROIP"

Date de mise à jour de la fiche : 23/02/10

Périmètre départemental

Population touchée 40 000 habitants

Linéaire du réseau 269 kms

Investissement global 15,46 M€

Part d'investissement public 11,70 M€ 76 %

Avicca - Fiche réseau Ouvert d'initiative Publique

6 Ans

Nb opérateurs nationaux 0

Nb opérateurs locaux 0

Nb utilisateurs indépendants 0

2 opérateurs minimum à la mise en service

Observations

SALAÜN Serge - email : serge.salaun@cg29.fr - site internet : www.cg29.fr




