
Lancement du Projet

DROM Guyane
Nom du réseau : Réseau régional de communications électroniques à haut débit

Orientations générales du réseau
Collecte
Zone Blanche
Montée en débit
Entreprises
FTTH global
FTTH partiel
Ets Publics
Points hauts
FTTN

Etat d'avancement

00/00/00
17/01/06
22/12/06

15/01/08

Appel d'offre

Attribution
Mise en exploitation

Marché attribué

Planification

Observations

Février 2009 (Durée des travaux estimée à 24 mois). Début des travaux en janvier 2007. 
Couverture de 92% de la population et 77% des entreprises.

Montage juridique
Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, DSP Concessive, etc.) DSP concessive

Observations
 

Exploitants

Ampleur du projet

Observations

L'infrastructure fibre optique sera complétée par 20 FH, 31 bornes Wi-Fi et des solutions  satellitaires bi-directionnelles sur 17 villages isolés.

Type de subvention

Points de raccordements Services proposés
NRA 17

Zones d’activités 2

Établissements publics de santé 0

Ets. publics de recherche, éducation 0

Autres Ets. publics 0

Loc fourreaux

Loc FON

Bande passante

Lignes blanches

Hébergement

Observations
 

Clients du réseau

Remarques générales
 

Fiche publiée sur www.avicca.org, dans la rubrique "Observatoire des ROIP"

Date de mise à jour de la fiche : 14/02/07

Périmètre régional

Population touchée 0 habitants

Linéaire du réseau 120 kms

Investissement global 18,20 M€

Part d'investissement public 13,20 M€ 73 %

Avicca - Fiche réseau Ouvert d'initiative Publique

20 Ans

Nb opérateurs nationaux 0

Nb opérateurs locaux 0

Nb utilisateurs indépendants 0

 

Observations

BERGOT Sylvia - email : sylvia.bergot@cr-guyane.fr - site internet : http://www.cr-guyane.fr/




