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1 Le porteur du projet

1.1 Présentation du contexte et structure juridique

Le Conseil Général du Cher a engagé en 2011 une réflexion sur 'aménagement numérique de son
territoire, formalisée par la rédaction d’un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN), adopté le 25 juin 2012 par I’Assemblée Départementale.

La réalisation du SDTAN a permis de définir une ambition en matiere d’accés numérique, qui sera
portée dans un premier temps par le Conseil Général du Cher puis par un Syndicat Mixte Ouvert
(SMO).

Le SMO est en cours de création et devrait porter le nom de « Numericl8 ». Il sera en charge de la
passation de marchés de travaux ainsi que du choix de I'exploitant des infrastructures mises en place.

Les objectifs du SMO « Numericl8 » sont les suivants :

e Assurer potentiellement la maitrise d’ouvrage de tous les projets touchant a 'aménagement
numérique du territoire sur le département, et prioritairement de ceux contenus dans le
SDTAN.

e Permettre une gouvernance partenariale de ces projets, en associant notamment les
cofinanceurs.

L'action du SMO sera concentrée sur la problématique des infrastructures de communications
électroniques, que cela soit par la mise en ceuvre des projets décrits par le SDTAN ou par le suivi des
infrastructures déja en place dans le département du Cher.

La compétence L1425-1 sera transférée au SMO par la Région, le Département, et les EPCI qui auront
bénéficié de son transfert. La compétence L1425-2 sera transférée au SMO par le Département.

A I'heure actuelle, la constitution suivante est privilégiée pour le SMO :
¢ Le Conseil régional du Centre,
e Le Conseil général du Cher,
e Toutes les communautés de communes du département,

e Les communes du Cher ne faisant pas partie de communautés de communes basées dans le
Cher,

e Le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (en tant que membre associé),

e Eventuellement, des syndicats en charge de la production ou de la distribution d’eau potable
et/ou de I'assainissement.

Une concertation locale, déclinée a I’échelle de chaque Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) du Cher, est en cours afin de finaliser les modalités de participation de ces
derniers.
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1.2 Bilan des RIP existants
Le conseil général du Cher est a I'origine de deux réseaux d’initiative publique sur le département :

* OLEOP est un réseau métropolitain en fibre optique mis en place sur les territoires de
Bourges, Vierzon, Saint-Florent sur Cher et Saint-Amand-Montrond. Le linéaire du réseau est
de 174 km et représente un investissement consolidé de 7 M€. Il a permis d’accélérer le
dégroupage et de lancer des offres d’accés internet sur fibre optique compétitives pour les
acteurs économiques et les grands sites publics. Ce sont aujourd’hui environ une centaine de
sites qui sont raccordés au réseau. La gestion du réseau a été confiée jusqu’en juillet 2015 a
la société Tutor dans le cadre d’'une Délégation de Service Public d’affermage : cette derniere
génere un chiffre d’affaire de I'ordre du million d’euros et un résultat net de 50 a 80 K€. Les
principaux clients de ce réseau sont les opérateurs suivants : Adista, Bouygues Telecom,
Completel, Free, Resomatique et SFR.

* Atout 18 est un réseau WifiMax créé a I'occasion du plan « Internet pour tous ». L’objectif
visé a terme est une couverture radio étendue sur le territoire par la mise en place de 190
relais (154 dans le cadre du déploiement initial et 36 relais supplémentaires au fur et a
mesure des besoins non couverts). Au 31 décembre 2012, 170 sites avaient été déployés. La
totalité des 190 sites prévus seront installés d’ici fin 2013, dans le cadre du contrat initial. En
terme de commercialisation, une premiere étape consiste a atteindre 1 500 abonnés actifs
fin 2013. Atout18 permet un acceés jusqu’a 6 Mbit/s pour les particuliers et 20 Mbit/s pour les
entreprises. Actuellement, 20 stations de base sont collectées en trés haut débit (3 en fibre
optique et 17 en FH licenciés 11 GHz), le reste en faisceaux hertziens 5,4 GHz. Ce projet
ambitieux représente un point d’appui important pour la desserte du Cher, tout
particulierement pour les zones les moins bien desservies en haut débit ADSL. Le réseau est
établi et exploité dans le cadre d’'une Délégation de Service Public concessive d’une durée de
15 ans conclue en décembre 2009 avec le groupement SFR Collectivités / Nomotech, pour
une contribution publique de 6,5 M€.

Dans le cadre du transfert de la compétence L.1425-1 du Conseil Général au futur Syndicat Mixte
Ouvert, les contrats relatifs aux RIP existants seront transférés.

2 Présentation du SDTAN et de 'articulation public / privé

2.1 Présentation du SDTAN

2.1.1 Etat des lieux des réseaux et des services

Dans le cadre de I'élaboration de son SDTAN, le Conseil général du Cher a pris en compte I'existence
des différentes infrastructures pouvant étre mobilisées (France Télécom, opérateurs alternatifs,
ERDF, RTE, RFF et APRR).

2.1.1.1 Infrastructures de France Télécom

Les fourreaux du réseau téléphonique pourront étre mobilisés pour la mise en ceuvre de nouveaux
réseaux. Le recours a ces infrastructures semble particulierement pertinent au vu des régles définies
par I’ARCEP sur I'occupation des fourreaux de I'opérateur historique et des nouvelles offres de
fourreaux de France Télécom. En effet, |la tarification de ces fourreaux a fortement baissé et fait
I’objet d’une régulation fine par I’ARCEP.
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La réutilisation des fourreaux de France Télécom peut donc s’avérer opportune sur le plan
économique, dés lors que ceux-ci s’avéreraient disponibles.

Toutefois, dans un certain nombre de liaisons interurbaines, malgré le fait que le réseau soit enterré,
France Télécom ne dispose pas de capacités de fourreaux mobilisables, soit parce qu’ils sont occupés,
soit bien souvent parce qu’il a disposé les cables directement en pleine terre.

Sur les 9 000 km d’infrastructures vectorisées, la répartition des linéaires par mode de pose est la
suivante :

Modes de pose du réseau de France Télécom

Aérien FT; 25%

Conduite; 29%

Aérien EDF; 1%

Galerie; 0% Fagade; 0%

Immeuble; 1%
Caniveau; 0% ;1%

Pleine Terre;
44%

Répartition des modes de pose de France Télécom —Source France Télécom, Analyse CG18

La surpondération des cables en pleine terre dans le réseau téléphonique de France Télécom (44%
des linéaires) sur le département du Cher est tout a fait atypique et pénalisante pour le déploiement
de cables optiques a des colts maitrisés : 'absence de fourreaux disponibles implique un recours
accru aux techniques de génie civil qui représentent un investissement supérieur a la simple pose de
cable dans des infrastructures d’accueil.

Le raccordement des répartiteurs téléphoniques est réalisé au travers d’un réseau de collecte
optique. Ainsi, fin 2012, 119 nceuds de raccordement abonnés sur les 163 du département du Cher
disposaient d’un raccordement en fibre optique.

France Télécom s’est engagé oralement a mettre en ceuvre une politique de raccordement optique
sur tous les répartiteurs ne disposant que de supports en cuivre. Cette initiative devrait permettre
d’atteindre un objectif de 100% des répartiteurs raccordés en fibre optique en 2013 - 2014.

2.1.1.2 Infrastructures du réseau de distribution électrique

Le Syndicat Départemental d’Energie du Cher, qui rassemble aujourd’hui 290 communes et 9
communautés de communes, assure la maitrise d’ouvrage ainsi que la maitrise d’ceuvre des travaux
de maintenance et d’extension des réseaux d’électricité.

Le SDE 18 a confié a ERDF et EDF I'exploitation des réseaux de distribution publique d’électricité.

Ce sont prés de 5 700 km de réseaux électriques basse tension (BT) qui sont aujourd’hui a la charge
du syndicat, dont plus de 4 000 km en aérien.!

Le réseau moyenne tension (HTA) du SDE 18 présente un linéaire de plus de 7 300 km afin de livrer
I’électricité sur 7900 postes de transformation. Les troncons aériens du réseau de distribution
représentent un linéaire de 5020 km.

Les réseaux de distribution d’électricité peuvent servir de support pour un déploiement aérien de
fibre optique, et les travaux d’enfouissement des réseaux électriques fournissent une occasion de

! Source SDE 18
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poser des fourreaux qui seront utilisés pour les réseaux de communications électroniques. Un
processus de travail régulier entre le futur SMO et le SDE 18 pour programmer toutes les initiatives
nécessaires pourrait donc permettre de mettre en ceuvre des synergies importantes.

2.1.1.3 Autres infrastructures mobilisables

La réutilisation de réseaux optiques existants (fibre noire) déployés sur les autoroutes, les réseaux
ferrés ou électriques permet aux opérateurs et collectivités d’accélérer la couverture de la
population et des ZAE.

Les Réseaux Ferrés de France (RFF) ont été historiquement fibrés par la société

RFF Télécom Développement (actuellement SFR) sur les 338 km de réseaux traversant le
Département.

APRR Les 120 km d’autoroutes qui traversent le Département ont été équipées de fibre
optique par les gestionnaires autoroutiers (APRR, Cofiroute).
Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a été également équipé de lignes optiques

RTE dans le cadre du programme ROSE® sur 166 km. Les 400 km de lignes haute tension

restantes pourraient étre équipées dans le cadre d’un programme d’investissement
complémentaire.

2.1.1.4 Etat des lieux des services
En matiére de services ADSL, les principales données sont les suivantes :
e Del'ordre de 169 000 lignes téléphoniques

e 26 NRA sont dégroupés, regroupant 56% des lignes téléphoniques (moyenne nationale :
70%).
e 45% des lignes ne peuvent disposer d’un service TV par ADSL et ~2% des lignes sont

inéligibles a un service ADSL.

Concernant les services Cable, il existe un réseau cablé sur la commune de Saint-Amand-Montrond,
qui n’est pas configuré pour distribuer des communications électroniques. A ce jour Numéricable n’a
pas de projet de modernisation sur fonds propres.

Le projet atoutl8 (voir ci-avant) permet de proposer une couverture en haut débit (offres
commerciales de 6 Mbit/s symétriques) sur 'ensemble du département du Cher. La cible privilégiée
de ce réseau concerne les prés de 25 000 foyers du département non éligible a 'internet 2 Mbit/s.

Concernant les services mobiles, la couverture 3G est la suivante :

e 129 antennes 3G sur le département du Cher permettent d’offrir une couverture 3G de 97%
des logements du Cher (cumul SFR/Orange/Bouygues Télécom), basée sur une réception de
services voix a I'extérieur de batiments.

e Débit moyen par utilisateur d’environ 2 Mbit/s descendant, dans une zone de couverture
optimale.

A ce jour, aucun service 4G/LTE n’est disponible dans le Cher.

? Réseau Optique de Sécurité
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2.1.2 Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire et phasage temporel

Les principales conclusions du SDTAN du Cher (voir document complet sur www.cq18.fr), qui a fait
I'objet d’une délibération du Conseil général du Cher le 25 juin 2012, sont les suivantes :

e Compte tenu des enjeux financiers de la transition vers la fibre optique pour tous, il sera
nécessaire de privilégier un temps long pour mettre en ceuvre cette stratégie. Ainsi, sur le
territoire du Cher, I'enveloppe correspondante a ce niveau d’ambition (100% FTTH)
représente un investissement de 250 a 300 millions d’euros, ce qui implique, a un horizon
supérieur a 20 ans, une stratégie continue et coordonnée des partenaires publics et privés
pour mener a bien cet objectif.

e La trajectoire retenue a plus court terme (2021) consiste a équiper a minima 70% de la
population en fibre a I'abonné, et a offrir des solutions alternatives de montée en débits
pour le reste de la population.

Les deux objectifs du SDTAN du Cher sont ainsi les suivants :

e Assurer une couverture de plus de 70% de la population en fibre a I'abonné. Ceci sera réalisé
par I'effort coordonné des partenaires publics et privés dans le cadre de I'exécution du plan
France Tres Haut Débit :

0 Les opérateurs privés devront assurer |'équipement de la CA Bourges et de la
commune de Vierzon (15 communes, 40% de la population) a horizon 2020.

0 Les partenaires publics déploieront sous leur maftrise d’ouvrage les réseaux fibre a
I'abonné sur une soixantaine de communes relativement denses concentrant 30 a
35% de la population a horizon 2021.

e Apporter des solutions adaptées de montée en débits pour le reste de la population (environ
30% des lignes), avec un niveau de service cible de I'ordre de 10 Mbit/s par foyer :

0 La montée en débit radio dans le cadre du plan « Internet pour Tous » permettrait
d’assurer ce niveau de service et au-dela.

0 La modernisation du réseau téléphonique est également pertinente, si elle est
complémentaire a la couverture du plan Internet pour tous.

Le SDTAN aura vocation a étre actualisé tout au long de la réalisation de cette stratégie.

Les investissements publics prévus s’établissent a 91 M€ sur une période d’une dizaine d’années.
Une premiére phase de déploiement est prévue sur une durée de 5 ans (objet du présent dossier)
avec pour objectif de réalisation une partie des objectifs (montée en débit radio/ADSL et premiére
phase de déploiement du FTTH notamment): une enveloppe de l'ordre de 51,5 M€ pour la
réalisation de 32 940 prises FTTH, de 33 000 prises de montée en débit (dont 2000 pour la montée en
débit ADSL et 31 000 prises éligibles a la montée en débit radio), hors raccordements FTTO.

2.2 Articulation public / privé

2.2.1 Rappel des résultats de I’AMI| et de la concertation préalable menée dans le SDTAN

Une concertation préalable a été conduite par le Conseil général du Cher dans le cadre de
I’élaboration du SDTAN. Celle-ci a eu lieu fin 2011.

Dans le cadre de I'appel a manifestations d’intention d’investissement (AMII) engagé par I'Etat
jusqu’au 31 janvier 2011, seul I'opérateur historique France Télécom s’est positionné (en tant
gu’opérateur primo-investisseur) sur le territoire du Cher.
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Ces intentions de déploiement concernent 15 communes, regroupant 65 000 prises, soit 39% de la
population du département : ce sont les 14 communes de la Communauté d’Agglomération Bourges
Plus (composition de 2012) ainsi que la commune de Vierzon.

Les études commenceraient en 2012 pour la ville de Bourges et en 2015 pour les autres communes.
L'opérateur SFR serait également présent en qualité de co-investisseur.

Les collectivités du Cher souhaitent s’inscrire dans le cadre du plan France Trés Haut Débit et donc se
positionner en stricte cohérence avec les initiatives des opérateurs privés, a savoir ne pas intégrer le
périmetre des 15 communes faisant I'objet d’une intention d’investissement des opérateurs privés.

Ces éléments ont été confirmés par Orange lors de la Commission Consultative Régionale pour
I’'aménagement numérique des territoires (CCRANT) du 7/11/2011.

2.2.2 Analyse des réponses des opérateurs dans le cadre de la consultation formelle

Avant de mettre en ceuvre son projet d’'aménagement numérique, le Département du Cher a mené
une consultation publique formelle afin de confirmer I'absence de recoupements entre les initiatives
publiques et privées programmeées. Cette consultation permet d’inscrire le projet dans le cadre des
directives européennes relatives aux aides d’Etat.

A l'issue de cette consultation formelle, terminée le 7 mai 2013, le Département du Cher n’a recu
aucun retour de la part des opérateurs, ce qui valide la bonne articulation de ce projet avec les
initiatives privées.

2.2.3 Etat d’avancement du conventionnement avec les opérateurs

Suite a plusieurs mois de négociation entre avril et octobre 2012, le processus de conventionnement
avec France Télécom — Orange est sur le point d’aboutir. En effet, une convention est aujourd’hui
finalisée et sa signature est planifiée le 28 juin 2013. Les signataires de la convention seront : France
Télécom — Orange, la Préfecture du Cher, le Conseil Régional du Centre, le Conseil Général du Cher, la
Communauté d’Agglomération de Bourges et la commune de Vierzon. Cette convention aura pour
objet de préciser les engagements de l'opérateur et de définir les modalités de suivi de ces
engagements.

A noter : dans le cadre de cette convention, le calendrier relatif a la commune de Bourges a été
modifié (le début des études est annoncé en 2013 et la fin des travaux en 2018).
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3 Présentation du projet de RIP de la collectivité

3.1 Présentation générale du projet

3.1.1 Territoires couverts

Pour définir la liste des communes ciblées par l'initiative publique de fibre a I'abonné, le comité de
pilotage du SDTAN du Cher a privilégié une logique d’efficacité économique des déploiements selon
les caractéristiques de densité des communes du département :

o Critére 1 : plus de 300 prises’ en habitat dense (bourg ou hameau), de maniére a concevoir
des points de mutualisation conformes a la réglementation (taille minimale du PM de 300
lignes).

e Critére 2 : proportion d’au moins 60% des prises en bourgs et hameaux.
En appliquant ces deux critéres, 63 communes ont été sélectionnées.

Pour les communes ciblées par les déploiements publics de fibre a I'abonné, une moyenne de
couverture de 90% a été retenue a un horizon de 5 ans, afin de limiter I'impact sur I'équilibre
financier du projet. L'ARCEP a publié en février 2013 la synthése d’une consultation publique sur
I'obligation de complétude des déploiements pour I’habitat isolé : les conclusions de cette synthese
mettent en lumiére les difficultés a conjuguer les objectifs fixés par la loi en matiere d’aménagement
numérique du territoire et la réalité économique des déploiements. Cette question pourrait donc
faire I'objet de nouvelles dispositions dans les prochains mois.

A titre d’illustration, sur la premiére phase de déploiement, c’est-a-dire sur les 22 communes ciblées
a horizon 2017, le surcolt nécessaire pour une couverture a 100% s’établirait a 13,8 M€ pour le
déploiement d’un linéaire supplémentaire de 432 km destiné a couvrir 2 077 lignes.

A ce stade de la réflexion, plusieurs approches pourraient étre envisagées face a ce surco(t:
déployer moins de PM mais en intégrant une logique de complétude, augmenter la participation des
demandeurs pour certains raccordements tres éloignés, allonger le calendrier global...

Dans tous les cas, le taux de couverture de 100% constitue I'ambition d’aménagement pour le
territoire et sera atteint aprés 2017, dans le respect des contraintes réglementaires en vigueur au
moment des déploiements.

A titre d’illustration, le tableau ci-aprés présente la liste des 22 communes concernées par des
déploiements publics de fibre a I'abonné d’ici 2017 :

Le terme « prises » regroupe les logements, locaux a usage professionnels et sites publics ciblés par les
initiatives de déploiement de réseaux de communications électroniques. Les quantitatifs communiqués dans le
document correspondent au nombre de logements INSEE.
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Nombre . Investissement
. Linéaire
Commune de prises (ml) (hors
FTTH raccordements)
18015 Aubigny-sur-Nére CC Sauldre et Sologne 2757 68 252 2361164 €
18018 Avord CC de la Septaine 912 31595 1055931€
18032 Boulleret CC Haut Berry Val de Loire 669 35175 1121909 €
18057 Chateaumeillant CC Boischaut-Marche 1113 62 192 1993072 €
18058 Chateauneuf-sur-Cher CC Arnon Boischaut Cher 886 31425 1026564 €
18087 Dun-sur-Auron CC du Dunois 1791 54 945 1825228 €
18103 Gragay CCles Vallées Vertes du Cher 820 39723 1283940 €
Ouest
18109 Henrichemont ggr‘:js Hautes Terres en Haut 999 41064 1347452€
18110 Herry CC Canton de Sancergues 508 36123 1136539€

CC des Portes du Berry, Entre

18108 La Guerche-sur-I'Aubois Loire et Val d'Aubois 1660 56 463 1880601 €
18059 Le Chatelet CC les Mélusines, Gres Rose 387 23426 748 360 €
et Terres de Coeur

18003 Les Aix-d'Angillon CC les Terroirs d'Angillon 1014 30798 1029 887 €
18141 Mehun-sur-Yévre CCles Terres d'Yevre 3456 72792 2558482 €
18148 Méreau CC les Vals de Cher et d'Arnon 878 38116 1221479¢€
18160 Nérondes CC du Pays de Nérondes 674 34173 1101837 €
18197 Saint-Amand-Montrond  CC Cceur de France 6332 106 348 4088290 €
18207 Saint-Florent-sur-Cher CC Fercher Pays Florentais 3402 68 566 2473453 €
18223 Saint-Martin-d'Auxigny CCen Terres Vives 929 42 414 1377577 €
18241 Sancerre CC du Sancerrois 991 32741 1133805€
18242 Sancoins CC des Trois Provinces 1517 73 348 2385622¢€
18269 Vailly-sur-Sauldre CC Ceceur du Pays Fort 407 13730 457 583 €
18281 Vignoux-sur-Barangeon CC les Villages de la Forét 838 44 638 1416717 €

TOTAL PHASE 1 32941 1038047 35025493 €

Communes ciblées par un déploiement public de fibre a ’labonné a I’horizon 2017
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Le choix des communes qui feront I'objet d’une priorisation a horizon 2017 n’est pas figé et peut
faire I'objet de modifications. Ce choix découle de la prise en compte de deux critéres pour la
priorisation des déploiements :

e Privilégier les communes exprimant des besoins forts (notamment les communes avec des
sites prioritaires du type college, EHPAD ou ZAE),

e Privilégier les communes les plus denses de chaque EPCI, afin de stimuler I'appétence des
opérateurs d’une part, et de convaincre les élus et la population par un déploiement efficace
d’autre part.

3.1.2 Description des différentes composantes
3.1.2.1 Orientations en matiére de collecte

Le projet retenu par le Conseil Général du Cher ne prévoit pas la construction d’un réseau de
collecte : la majorité des points de mutualisation est située dans des nceuds de raccordement
abonnés. Dans le cas contraire, un raccordement optique au NRA le plus proche du PM est prévu.

En suivant ces principes, et sous couvert de disponibilité des fibres de I'opérateur historique, les
opérateurs pourront donc bénéficier de I'offre « Liaison Fibre Optique » de France Télécom pour
assurer la collecte de leur trafic FTTH. De plus, dans les cas de proximité d’un point de mutualisation
avec les réseaux publics de collecte existants, une extension de ces réseaux pourra étre envisagée
pour en effectuer le raccordement.

Les deux types de collecte actuellement prévues sont les suivantes :

e Collecte de type « NRA-SR » dans le cadre d’actions de montée en débit sur le réseau cuivre
(éligible a une subvention FSN au titre de la composante « collecte » du cahier des charges).

e Collecte des points hauts Wifimax permettant d’assurer une montée en débit du réseau
radio (a priori non éligible a une subvention FSN et intégrée en terme de colt a la
composante « inclusion numérique »).

En fonction des conditions réelles d’utilisation de I'offre « Ligne de Fibre Optique Noire » de France
Télécom, la réalisation d’autres trongons de collecte pourrait étre envisagée.

3.1.2.2 Orientations en matiere de desserte FTTH

Les points de mutualisation ont une taille moyenne cible de I'ordre de 500 prises. lls visent a
regrouper a minima 300 prises dans le respect de la réglementation. Les études d’ingénierie précises
n’ont pas encore été menées mais les critéres issus de la reglementation seront pris en compte dans
le cadre de ces études.

La desserte en fibre optique est envisagée en monofibre conformément a la réglementation qui
n’impose pas la pose de fibre dédiée par opérateur. Néanmoins, les liaisons seront dimensionnées
pour tenir compte des zones d’habitat isolé qui ne seraient pas desservies d’emblée, de méme que
les évolutions prévues du territoire, et notamment les projets d’aménagement connus dans les
documents d’urbanisme (SCOT, POS/PLU).

Le point de branchement optique sera localisé de maniére a permettre un raccordement aisé des
prises individuelles et collectives. Ainsi, s’agissant de I'habitat collectif, la localisation du point de
branchement optique (PBO) dépendra des caractéristiques propres a chaque type d’immeubles. Ce
PBO sera majoritairement localisé en pied d'immeuble ou au niveau des paliers. Pour I’habitat

individuel le point de branchement optique se situera a I'extérieur de I’habitat, a proximité
immédiate des logements. Les colts moyens ont été élaborés au vu de la taille moyenne des
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immeubles du territoire, soit entre 5 et 6 prises par immeuble. L'étude d’ingénierie permettra
d’affiner I'analyse du positionnement des points de branchement optique.

3.1.2.3 Desserte et raccordement des batiments prioritaires

La desserte et le raccordement des batiments prioritaires se feront en méme temps que la desserte
et le raccordement FTTH d’une zone considérée. Il n'est pas prévu a ce stade de déploiement
spécifique sur ce type de batiments. A noter : le doublement du montant d’aide plafond pour les
batiments prioritaires n’a pas d’impact sur cette premiere phase du projet, car le facteur limitant est

le taux d’intervention plafond.

3.1.2.4 Desserte et raccordement de batiments en FTTO

Concernant les déploiements de type Fiber To The Office (FTTO), cette solution pourra étre mise en
ceuvre par les usagers du réseau a partir des zones PM déployées. En particulier, eu égard aux
exigences de performance et de sécurisation de certains sites, les opérateurs pourront envisager, par
ordre croissant d’exigence :

e une desserte point a point depuis les NRO, sans couplage au PM (pour bénéficier d’un
débit maximal, non partagé avec d’autres utilisateurs),

e que les cables qui desservent les sites FTTO soient distincts et non brassés au PM (le
brassage est une source importante d’incidents d’exploitation),

e pour les sites les plus critiques, qu’ils bénéficient d’'une double adduction et d’'une double
desserte vers deux NRO distincts sans troncon commun (pour permettre une bascule
immédiate d’une desserte sur I'autre en cas de coupure de la premiére).

Le subventionnement des raccordements FTTO étant une nouveauté du cahier des charges publié le
2 mai 2013, les modalités précises de financement de ces raccordements ne sont pas encore
arrétées, mais respecteront en tout état de cause les conditions du cahier des charges : la vérification
de la mise en concurrence effective en matiére de solution de raccordement et un reste a charge
pour I'entreprise conforme aux prescriptions (au moins un tiers des co(ts supérieurs a 5 000 €).

3.1.2.5 Inclusion numérique

Pour la montée en débit ADSL, compte tenu des nouvelles régles de financement, les dépenses hors
collecte sont intégrées dans cette composante.

Pour la montée en débit radio, les conditions d’éligibilité et les modalités de subventionnement ont
complétement changé dans le cahier des charges publié le 2 mai 2013. Ces modifications sont de
nature a faire évoluer le projet sur sa partie « montée en débit radio ». Pour autant, a ce stade, la
couverture prévisionnelle du projet est maintenue, le nombre de clients attendus sur la période
étant de 4340 (correspond a un taux de pénétration de 17,5% sur les 24800 prises
commercialisables en 2017).
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3.1.3 Impact du projet sur les niveaux de services disponibles

L'impact du projet sur le périmétre du département est le suivant :

A horizon A horizon
2017 2021
FTTH privé 0% 39% 39%
FTTH public 0% 19% 33%
ADSL > 10 Mbit/s 30% 20% 12%
ADSL 5-10 Mbit/s 26% 1% 0%
ADSL 2-5 Mbit/s 15% 2% 0%
ADSL < 2 Mbit/s 29% 1% 0%
WifiMax 6 a 15 Mbit/s 0% 17% 17%
4G / Satellite 0% 0,2% 0,3%

Actuellement

L’estimation des niveaux de service a horizon 2017 est calculée avec une hypothese de réalisation de
la totalité des solutions de montée en débit ADSL ou radio, et des 22 communes ciblées par une
initiative publique de fibre a I'abonné a horizon 2017.

Pour le cas des abonnés ADSL qui, devant la différence de débit offert sur leur ligne ADSL et sur le
Wifimax qui couvre leur domicile, demanderaient a bénéficier du Wifimax, la régle suivante a été
prise en compte : lorsque le débit disponible par la technologie ADSL est inférieur a 10 Mbit/s, on
considéere que l'usager porte son choix sur une solution WifiMax. Lorsque le débit ADSL est supérieur
ou égal a 10 Mbit/s, on considére que I'usager porte son choix sur une solution ADSL.

Une cartographie est présentée en annexe.

3.1.4 Echéancier de mise en ceuvre du projet
L’échéancier de mise en ceuvre du projet est le suivant :

e La création du SMO, structure de portage du projet d’aménagement numérique du Cher,
aura lieu a 'automne 2013.

e Laréalisation des infrastructures de montée en débit DSL pourra intervenir courant 2014.
e Les études d’ingénierie relatives au réseau de fibre a I'abonné pourront étre lancées fin 2013.

e La notification d’un marché de travaux et la sélection de I'acteur privé pour |'affermage
pourront étre envisagées lors du 2° semestre 2014,

3.2 Description des offres d’acces pour les opérateurs commerciaux

3.2.1 Evaluation de I'appétence des opérateurs commerciaux

A ce jour, et malgré des demandes répétées dans le cadre des nombreux échanges ayant eu lieu avec
les fournisseurs d’acces internet, la situation est la suivante :

e Aucun FAI national grand public (Orange, SFR, FREE, Numéricable, Bouygues Télécom) n’est
en mesure de fournir de maniere formelle ne serait-ce qu’un accord de principe a venir
commercialiser des prises FTTH dans le Cher.
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e Aucun FAIl national ne souhaite transmettre de préconisations en matiére d’ingénierie,
technique ou financiere, qui seraient un préalable a sa venue.

e Les FAl «locaux », déja présents sur d’autres RIP (Ozone, e-tera, Wibox...), souhaitent
uniquement pouvoir commercialiser des prises activées.

Ces éléments tendent a prouver que les FAI nationaux n’ont pas encore une vision claire en matiere
de stratégie de commercialisation FTTH sur les réseaux publics. Pour autant, ces positions devraient
se préciser dans les mois qui viennent.

Compte tenu de cette situation, les mesures de prudence suivantes sont intégrées au projet :
e Lelancement d’un appel au co-investissement avant toute réalisation de travaux.

e Une priorisation des zones les plus « favorables » pour les FAl nationaux: zones les plus
denses, regroupant le plus de lignes, dépendant de NRA dégroupés.

e En lI'absence de FAl souhaitant commercialiser des prises passives, le contrat d’affermage
prévoiera explicitement une obligation d’activation pour le fermier, permettant de garantir la
commercialisation effective de services de détail.

3.2.2 Modalités d’accés au RIP

Les différentes modalités d’acces seront conformes a la décision de I’ARCEP n°2010-1312 publiée en
décembre 2010. Le SMO imposera le respect de cette décision dans le cadre de la future exploitation
du réseau.

Ainsi, une offre de co-investissement ab initio ainsi qu’'une offre d’accés seront proposées aux
opérateurs souhaitant proposer des services sur l'infrastructure déployée dans le cadre de ce projet.
Les hypotheéses suivantes sont des hypothéeses de modélisation et n’ont pas valeur de catalogue de
services. Ce catalogue sera défini dans le cadre du contrat liant le SMO au délégataire.

Offre France Offre SFR Modéle Cher

Télécom

Frais d'accés au point de mutualisation
passif 0€ 0€ 0€
Frais d'accés au point de mutualisation actif 2419 € 2500a5000€ 0€
Prix forfaitaire par ligne raccordable (par
tranche de 5%) 25,27 € 25,10 € 20€’
Redevance mensuelle par ligne active 4,84 35,33 € 4,8335,32€ 5¢€
Abonnement mensuel a la ligne 16,47 € 16,40 € 12€
Frais d'acces au service par type de 1 | Tarif non public 150 €
raccordement 2 | Tarif non public 200 €

3 | Tarif non public 250 €

4 | Tarif non public 300 € 180 €

5 | Tarif non public 400 €

6 | Tarif non public 500 €

7 | Tarif non public 600 €

8 | Tarif non public 800 €

Principes tarifaires comparés de la modélisation (source Tactis)

4 \ ,
L’hypothese actuellement retenue pour la durée de I'IRU est de 20 ans, avec un processus de renouvellement
conforme aux contrats cadres nationaux existants.
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Les tarifs de cofinancement ont été simulés sur la base des principes de I'offre d’accés de France
Télécom en dehors de la Zone Tres Dense (juillet 2011) ainsi que de celle de SFR (novembre 2011).

lIs ont été modélisés de facon a étre plus compétitifs que ceux de I'opérateur historique sur trois
aspects :

- Les frais d’acces incluant le raccordement terminal des prises,

- L'offre de cofinancement, pour assurer la participation des opérateurs privés au financement
des infrastructures,

- L'offre d’abonnement mensuel a la ligne, pour assurer la compétitivité de I'offre commerciale
et favoriser |'offre de migration de la fibre vers le cuivre pour les opérateurs qui ne seraient
pas en mesure de souscrire a une tranche de coinvestissement.

Aucun opérateur commercial national ne souhaite aujourd’hui se positionner en dehors des zones
AMII sur le département du Cher. Les hypothéses conservatrices au sujet des tarifs des IRU reflétent
ce constat. Le délégataire sélectionné par le SMO déploiera en priorité les communes les plus
pertinentes d’'un point de vue économique, limitant ainsi les risques liés a I'appétence des
opérateurs.

3.2.3 Prise en compte des évolutions techniques prévisibles
Deux évolutions techniques sont aujourd’hui attendues :

e Llintroduction du VDSL2: suite a l'avis favorable du comité d’experts cuivre et aux
prochaines expérimentations départementales, le VDSL2 pourrait étre déployé dans le Cher a
compter de la fin 2013. A ce jour, plusieurs interrogations subsistent :

0 Planning effectif de déploiement massif en zone rurale de cette technologie par les
opérateurs ?

0 Négociation d’un « code de bonne conduite » entre les opérateurs et les collectivités
sous I'égide de I'Etat ?

En fonction de I'évolution de la situation, la présence ou non du VDSL2 sur une zone donnée
pourrait constituer un critére de priorisation des communes a déployer en FTTH. En premiere
analyse, environ 40% des lignes concernées par le FTTH public a I'horizon 2021 pourraient
bénéficier d’'une amélioration sensible du débit ADSL par I'introduction du VDSL2.

e L'arrivée du LTE : les services 4G/LTE apparaissent aujourd’hui comme un service spécifique
(le haut débit mobile) n’ayant pas vocation a se substituer aux services de tres haut débit
fixe. De plus, les contraintes contenues dans les licences n’impliquent pas une couverture
rapide et importante d’un département comme le Cher. Ainsi, sur la base d’un déploiement
par rendement décroissant, les objectifs de couverture contenus dans les licences n’auraient
un impact sur le Cher qu’en 2022.

Compte tenu de ces éléments, les services 4G/LTE n’ont été intégrés qu’a la marge dans le
SDTAN. Une évolution importante de la situation pourrait éventuellement permettre de
diminuer les investissements publics au-dela de 2021.

3.2.4 Prise en compte des préconisations techniques de I'état

A ce jour, aucune préconisation technique n’a été communiqué par la Mission THD. Lorsque ces
préconisations seront connues, elles seront intégrées au projet.
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3.3 Description du montage juridique, économique et financier

3.3.1 Descriptif du mode de gestion pressenti

Le SMO devrait faire le choix de marchés de travaux pour la phase de réalisation. Pour ce qui est de
I’exploitation des futurs réseaux, la piste d’une délégation a un fermier est pour I’heure privilégiée.

Avec ce montage, les investissements seraient portés dans le cadre d’'un marché de travaux,
I’exploitation et la commercialisation dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service de type
« affermage ». Le Délégataire ne serait pas exposé au risque de conception/construction et
reverserait une partie des produits d’exploitation aux partenaires publics au moyen d’une surtaxe.

Cette surtaxe est a I'heure actuelle prévisionnelle, et il n’est pas certain qu’elle soit concrétisée a
I'horizon 2017. Il n’est ainsi pas prévu qu’elle constitue une source de financement des
investissements réalisés a 2017 : ce principe conservateur tend a prendre en compte le caractere
rural du Cher ainsi que les itérations avec les opérateurs.

Ce montage permet de bénéficier de I'expertise technique de sociétés spécialisées du secteur des
communications électroniques pour garantir une qualité des ouvrages et de leur exploitation
compatible avec les exigences des opérateurs.

Le délégataire se verra également confier |'exploitation des boucles optiques OLEOP existantes
(Bourges, Saint-Amand, Saint-Florent, Vierzon), afin de bénéficier d’un pilotage intégré des différents
investissements publics. Ces infrastructures pourront offrir des solutions complémentaires de
collecte des points du mutualisation et nceuds de raccordement optique, ou le cas échéant servir de
support aux opérateurs pour la constitution d’offres FTTO.

La durée de la DSP n’a pas encore été fixée et fera I'objet d’une réflexion au sein du Syndicat Mixte
Ouvert, ainsi que lors de la procédure de mise en concurrence des candidats fermiers.

3.3.2 Modalités d’exploitation supra-départementale

Conscient de la pertinence, en terme de gains d’efficacité et de réduction des risques, de projets a
dimension supra-départementale, des discussions sont en cours avec plusieurs collectivités afin
d’étudier la faisabilité de la mise en ceuvre d’une démarche multi-départementale pour I'exploitation
et la commercialisation des réseaux FTTH. Ces démarches concernent notamment :

e Les départements de la Région Centre: dans le cadre de la révision de la SCORAN,
actuellement en cours, la question de la mutualisation de I'exploitation et de la
commercialisation doit étre traitée de maniere spécifique. Le Conseil régional et la Caisse des
dépots et consignations sont également sollicités dans le cadre de cette démarche de
mutualisation.

e Le département de la Niévre, notamment dans le cadre de la convention tripartite de
partenariat « Cher — Allier — Nievre », signée en 2009 et du « Manifeste des Nouvelles
Ruralités » établit en décembre 2012 par les Départements de la Niévre, de I'Allier, du Cher
et de la Creuse. Ces documents visent explicitement les infrastructures numériques comme
un des axes stratégiques de partenariat.

Dans ce cadre, et dans un délai maximum de 24 mois a compter de I'accord de principe de
financement, les modalités de ces coopérations seront précisées. Si elles se confirmaient, le montant
de la prime conditionnelle pourrait atteindre, pour le département du Cher, 2,35 M€ (cas d’une
coopération a 3 départements).
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3.3.3 Montage financier et cofinancements

A partir du cahier des charges de I'appel a projet, la subvention qui pourrait étre obtenue pour la
mise en ceuvre de ce projet est la suivante :

Montant FSN /

) Calendrier
prise

COMPOSANTE Nb. Prises Colit total Dont FSN Colit /ligne

Collecte 1068400 € 465 876 € - - 2013-2017
FTTH 30553 32486 388 € 10396 041 € 1063 € 340 € 2013-2017
FTTH bat. Prio. 2388 2539112 € 812547 € 1063 € 340 € 2013-2017
FTTH Racco 10305 3827295€ 641786 € 371€ 62 € 2013-2017
FTTH bat. Prio. Racco 895 332405 € 55740 € 371€ 62 € 2013-2017
FTTO Racco 238 5950000 € 2 380000€ 25000 € 10000 € 2013-2017
Inclusion numérique 33055 10186 100 € 651 000 € 308 € 20€ 2013-2017
Etudes 44024 1100600 € 300000 € 25€ 7€ 2013-2017
57490300 € 15702990 €

Dés lors, le montant total de la contribution attendue du FSN s’éléve a 15,70 M€ (hors prime supra-
départementale).

En matiére de cofinancement, la répartition prévue est la suivante :

CG18 Le Conseil général du Cher prévoit de contribuer a hauteur de 20% soit pour
cette premiere phase du projet une contribution de 11,49 M€ sur les 5 premieres
années.

EPCI Les EPCI contribuent en fonction du niveau d’intervention sur leurs territoires, a

un taux de 20% également. Le montant correspond donc a 11,49 M€.

Région Centre La Région Centre, dans le cadre de son programme « ambition THD 2020 » a
notifié un taux d’aide de 23,77 %, soit un montant total de 13,66 M€ sur les 5

premieres années.

FEDER Dans le cadre des négociations en cours au niveau européen et des priorités
pressenties dans le Programme Opérationnel régional, Le FEDER pourrait étre
mobilisé a hauteur de 4,09 %, soit 2,34 M€.

Autres Uniquement dans le cadre des raccordements FTTO, les entreprises bénéficiaires

(entreprises) pourraient étre amenées a contribuer a hauteur de 2,77 M£.
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3.4 Adéquation au cadre réglementaire

3.4.1 Réglementation ARCEP

S’agissant de la réglementation propre au déploiement de lignes FTTH, le réseau mis en place sera
tenu de respecter les dispositions de I’article L. 34-8-3 du CPCE, ainsi que la décision n°2010-1312 et
recommandations subséquentes prises par I’ARCEP sur son fondement, ainsi que tout autre
encadrement réglementaire qui les compléterait ou s’y substituerait.

Cette décision prévoit des obligations de coordination entre les acteurs pour assurer une cohérence
des déploiements, dans un environnement concurrentiel. Ainsi, I'’ARCEP précise qu’une coordination
des déploiements avec les collectivités locales est nécessaire, notamment dans le cadre de
I’élaboration des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. L'opérateur
d’'immeuble aura également I'obligation de proposer une offre de co-investissement ab initio, une
offre d’acces garantissant un droit d’usage pérenne ainsi qu’une offre de location a la ligne passive.
En outre, il pourrait étre envisagé que cet opérateur propose un service activé. Des lors,
préalablement au lancement des travaux, le délégataire procédera a un appel a cofinancement
conformément a la réglementation définie par I’ARCEP.

Il s’agira donc de procéder préalablement au découpage du territoire en zones arriére de points de
mutualisation, qui seront par ailleurs définies pour assurer un maillage complet et cohérent du
territoire. Dans le cas ol les points de mutualisation (PM) se caractériseraient par une taille
inférieure a 1 000 prises, I'opérateur d'immeuble prévoiera le raccordement du (ou des) point(s) de
mutualisation jusqu’a un point regroupant a minima 1 000 lignes. Il s’agit du Point de Raccordement
Distant Mutualisé (PRDM), qui peut étre également regroupé au niveau d’'un Nceud de
Raccordement Optique (NRO).

Sur le territoire cible du projet, le réseau de desserte sera ainsi constitué par des liaisons mono-fibres
point a point en aval des points de mutualisation, afin de permettre l'utilisation de technologies
point-a-point et point-a-multipoint. Le dimensionnement y sera effectué en fonction des sites a
raccorder existants (logements, locaux professionnels, sites publics, etc...) ainsi que des prévisions
contenues dans les SCOT et Plans Locaux d’Urbanisme. Ceci implique de disposer d’'une capacité
supplémentaire suffisante pour absorber une éventuelle augmentation des demandes en
raccordement a moyen terme. En aval des points de mutualisation, le réseau sera déployé
conformément a la réglementation jusqu’a la « proximité immédiate des logements », et ce jusqu’a
un point de branchement optique regroupant de I'ordre de 6 prises maximum.

Ainsi, il est proposé de respecter scrupuleusement la réglementation définie par I’ARCEP telle qu’elle
ressort du document publié par I’ARCEP en janvier 2012.

3.4.2 Conformité aux régles communautaires applicables

Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du régime d’aide du Programme National Trés Haut Débit
notifié et appliquera donc I'ensemble des dispositions de la décision Aide d'Etat N 330/2010 du 19
octobre 2011 s’agissant du projet envisagé :

e Point 17 : les travaux de construction seront attribués conformément aux regles habituelles
applicables aux marchés publics. Dans tous les cas olU un tiers est associé a la construction
et/ou a l'exploitation du réseau, ce tiers sera sélectionné au moyen d'une procédure de
sélection ouverte et non discriminatoire a laquelle tous les candidats potentiels pourront
participer.

e Point 18 : c'est I'offre économiquement la plus avantageuse qui sera choisie dans toutes les
formes d'intervention. Les criteres de sélection seront publiés a I'avance et pondérés de
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maniére a permettre aux soumissionnaires d'adapter leurs offres en conséquence. Outre les
colts, la vitesse du réseau, les délais dans lesquels le réseau peut étre établi et le catalogue
des services supportés par le réseau constituent des exemples types de critéres pouvant
figurer dans les appels d'offres.

e Point 19: les réseaux déployés respecteront le principe de neutralité technologique. En
particulier, le réseau de fibre optique déployé sera passif, neutre et ouvert.

e Point 20: afin de limiter les investissements, les réseaux déployés utiliseront, autant que
possible, les infrastructures existantes. En particulier, les offres régulées d’acces aux
fourreaux de France Télécom seront mobilisées.

e Point 21 : conformément a I'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
«L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence
avec les réseaux d'initiative publique, garantit 'utilisation partagée des infrastructures
établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de
libre concurrence sur les marchés des communications électroniques».

e Point 22 : il n’est pas prévu que I'acces aux infrastructures subventionnées soit limité dans le
temps. Une durée minimale d’acces de 7 ans sera assurée quoi qu’il arrive.

e Point 23: une offre de gros est assurée pour l'accés aux infrastructures passives par les
opérateurs de détail. Les dispositions relatives a cet acceés prendront en compte la décision
n°2010-1314 de I’ARCEP.

* Point 24 : les investissements actuellement programmeés ne prennent pas en compte la mise
en place d’une offre activée sur le réseau, mais n’excluent pas une activation dans
I’éventualité ol un acteur en exprimerait le besoin, dans des conditions raisonnables.’

e Point 25 : les prix pratiqués pour I'accés aux infrastructures sont établis de facon raisonnable
et respectent les principes de non-discrimination, d'objectivité, de pertinence et d'efficacité.
lIs seront communiqués a I’ARCEP lors de |la déclaration du projet a I'autorité.

e Point 26 : les comptes relatifs aux recettes générées par le projet seront gérés au sein du
Syndicat Mixte, et feront par conséquent l'objet d’'une comptabilité séparée. Les
informations concernant I'avancement du déploiement seront a disposition de I'Etat.

e Point 27 : des procédures de recette adéquates seront mises en ceuvre pour contréler le bon
fonctionnement du réseau. Ces procédures conditionneront la rétribution du partenaire
privé. Ce point sera plus particulierement traité dans le cadre du contrat signé entre le SMO
et le délégataire.

e Point 28: les contrats établis entre I'Etat et les collectivités d’une part, et entre les
collectivités / SMO et le délégataire d’autre part, fixeront le calendrier de déploiement, les
spécifications techniques, ainsi que les sanctions prévues pour les défauts d’exécution.

e Point 29 : le montage comportera un mécanisme de reversement selon lequel une partie des
bénéfices est reversée par le délégataire dans le cas ou ces derniers dépassent un seuil a
définir.

e Point 30: les investissements n’étant pas portés par le délégataire, les reversements du
délégataire vers le délégant devraient d’ores et déja étre conséquents. Il est néanmoins

> Des précisions sont apportées dans le SDTAN du Cher. C’est en fait I'appétence des opérateurs nationaux vis-
a-vis des offres prévues par les dispositions réglementaires qui influera sur la question d’une offre activée. La
mise en ceuvre de cette offre activée sera une composante essentielle de la couverture du risque commercial
du fermier, qui devra étre abordée lors des procédures d’attribution du contrat.
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envisageable d’intégrer une clause de retour a meilleure fortune dans le contrat de
délégation de service public.

Les points 31 et 32 de la réponse de la Commission Européenne au sujet de la notification du régime
cadre du PNTHD ne s’appliquent pas dans le cadre de ce projet: ils concernent les contrats de
partenariat et les régies.

Si la notification du régime cadre devait étre modifiée suite a la mise en ceuvre du plan France Tres
Haut Débit, le projet intégrerait ces modifications.

4 Annexes

4.1 Carte de ’AMII

Zones d'intention d'investissement privé . SN A

Département du Cher

Sources: CG18, France Télécom, Tactis
Réalisotion cortographigue Tactis

I ziP
Limites communales

[ Limites des départements

[Tactis

& Copyright - TACTIS - Aodt 2011
€ Copyright - IGN Paris - 2011

0 10 20
km

A noter : seul 'opérateur ORANGE sera primo-investisseur privé dans le Cher.
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4.2 Carte de couverture FTTO

B ouvert a un tarif catalogue CE20 ou C2E&CELAN
[ ouvert a un tarif CE20 spécifique sur étude de faisabilité

1 non ouvert

(Source : France télécom- Orange — 01/2013)

Seul France Télécom — Orange dispose dans le département du Cher d’infrastructures privées en
propre lui permettant de proposer des offres FTTO.
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4.3 Carte des déploiements en premiére phase

Niveaux de services -
estimés a horizon ..
2017

Département du Cher
(~ 169 000 prises)

Sources : Conseil Général, Tactis
Réalisation cartographique Tactis

Montée en débit ADSL
Action MED (9 zones)
Radio
A Point haut WiFIMAX (154 mats)

Limites administratives :

Meilleure offre de service a I'horizon 2017 :
- FTTH privé réputé déployé (> 100 Mbit/s) : 38,5% ~ 65 100 prises
I F7TH public 4 I'horizon 2017 : 19,2% ~ 32 400 prises

[ EPCI ‘ - ADSL actuel satisfaisant (> 10 Mbit/s) : 19,3% ~ 32 700 prises
[ ] Commune ADSL actuel faible (< 10 Mbit/s) : 4,3% ~ 7 200 prises

- ADSL sous boucle (> 10 Mbit/s) : 1,0% ~ 1 700 prises
. - 30km WiFiMax et MIMO (6 a 15 Mbit/s) : 17,4% ~ 29 500 prises

4G / Satellite (service a définir) : 0,3% ~ 500 prises
I a Ct IS © Copyright - TACTIS - Septembre 2012
o © Copyright - IGN Paris - 2012
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4.4 Cartographie des RIP existants
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4.5 Cartographie de I’état des lieux des réseaux et services
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Infrastructures mobilisables
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4 Points hauts TDF
—— Réseau RTE équipé en Fibre optique
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Estimation des offres de services ADSL * A

Département du Cher

Sources : Conseil Général, Tactis
Méthodologie Tactis
Réalisation cartographique Tactis

Offre de services ADSL :
B Offre 10 Mbit/s
B Offre 5 Mbit/s

Offre 2 Mbit/s

Offre 0,5 Mbit/s
0 Inéligibilité ADSL
Limites administratives :
CJEPCI

1 Commune

* Eligibilité technique
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