



1<sup>er</sup> avril 2015



RIP FTTH :  
Comment évolue  
le marché ?

Assemblée Générale **Avicca** Colloque **Aménagement Numérique**  
les 1<sup>er</sup> & 2 avril 2015 à Paris

SEINE-ET-MARNE  
NUMÉRIQUE

# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

RIP FTTH : COMMENT ÉVOLUE LE MARCHÉ ?



## Sommaire

- 1. Modèle contractuel du projet FTTH**
- 2. Principes du modèle retenu**
- 3. Mise en œuvre du contrat**
- 4. Éléments financiers**

# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE




**Un modèle contractuel innovant**

**DSP affermo-concessive sur 25 ans**

Attribuée à Covage en décembre 2014  
au terme de 23 mois de procédures  
dont 13 mois de négociations

**Objectif : une couverture FTTH/FTTE pour tous en 15 ans**



# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

## Les 3 missions du délégataire

### 1. Principale : couverture hors zone AMII

- Volet concessif : maîtrise d'ouvrage par le délégataire
- Volet affermage : maîtrise d'ouvrage par le délegant, financement public – redevance d'affermage par le délégataire

### 2. Conditionnelle : couverture des zones AMII en cas de carence constatée

### 3. Intégration des déploiements expérimentaux (≈ 9 000 prises et 2 000 abonnés via la DSP 1 - Sem@for77)

≈ 270 000 prises à couvrir  
(hors zones AMII et ZTD)  
en croissance de 0,8%/an

zones AMII + ZTD = 55% des prises  
zone RIP : 45% des prises




# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

## PRINCIPES DU MODÈLE RETENU

### Partager le risque sur un territoire sans modèle concessif viable à 100%

- Conception par le délégataire et accompagnement de la collectivité = homogénéité du réseau
- Financement privé maximisé = allègement de la charge de la collectivité
- Partage de la charge de réalisation
- Intérêt du délégataire à une commercialisation au plus tôt



# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

## MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT



*sem@fibre77*



Ingénierie de conception

Etudes préalables sur 100% du territoire

Déploiements sur 8 ans  
NRO 100%  
Transport (NRO-PM) 100%  
Distribution (PM-PBO) 53% des prises  
**Investissement : 64%**

Déploiements sur 14 ans  
-  
-  
Distribution 47% des prises  
**Investissement : 36%**

Raccordement 100% (PBO-DTIO)

Exploitation 100%

# SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE

## MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT



- **Seine-et-Marne Numérique**

- Concentre les financements publics d'investissement
- Porte les besoins de financement intercalaires
- Perçoit les redevances d'affermage

- **Covage** (via société ad hoc)

- Finance le projet en investissement et fonctionnement
- Perçoit les revenus d'exploitation

