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Entreprises Particuliers
Globale

Particuliers
Partielle

Etablissements 
Publics

X X

Lancement du projet
Appel d'offre
Attribution

Mise en exploitation

Effectif à ce jour Au terme du projet Type Effectif à ce jour Au terme du projet

134 136 Loc fourreaux X
196 207 Loc FON X
37 40 Bande passante X

205 256 Lignes blanches X
266 293 Hébergement X

Opérateurs nationaux Opérateurs locaux

11 1

Les informations de la présente fiche cumule celles du réseau zones blanches.

Remarques générales

Observations Opérateurs nationaux : ne sont pris en compte ici que les opérateurs fibres optiques ; ils sont pour la plupart nationaux quand 
bien même bien souvent de dimension très réduite. Pour les informations sur les opérateurs hertziens, voir la fiche dédiée

Observations Effectif à ce jour : Raccordement en fibre optique exclusivement ; d'autres sites sont raccordés en WiMax et en xDSL 
dégroupés, mais ne sont pas pris en compte ici.

Utilisateurs Indépendants

Clients du réseau

Nombre d'opérateurs utilisant le réseau 2

Zones d’activités
Établissements publics de santé

Ets. publics de recherche, éducation
Autres Ets. publics 

Points de raccordements Services proposés
Type
NRA

Population touchée 100 % de la population

Observations Marais / COVAGE (Vinci / Axia)
Ampleur du projet

Interlocuteurs

Exploitant

Nom
Sem@for77

DSP concessive 20 ans
Observations La DSP est à dominante concessive, mais le réseau moyen débit a été mis en affermage auprès de Sem@for77 ; de même, le 

CG77 a racheté au San de Sénart son réseau de fibre optique et l'a mis en affermage auprès de Sem@for77

Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, 
DSP Concessive, etc.)

nov-06
juin-07

Observations
Début de mise en service (partielle) fin 1er semestre 2007 et mise en service totale fin 2008. Couverture à 100% du territoire 
(512 kbp/s mini pour les particuliers et  2048 kbp/s symétriques pour les entreprises), en réutilisant le réseau moyen débit + 

rajout de stations WiMax et WiFi, NRA ZO et CPL

Planification

Etat d'avancement (voir carte ROIP) Réseau en exploitation (totale ou partielle)

Orientations générales du réseau

Interlocuteurs
Ariel TURPIN Ariel.trupin@cg77.fr

Date de mise à jour de la fiche : 

Collectivité
Nom

3 avenants déjà passés, un quatrième en cours de négociation

Département (77) Seine-et-Marne
Nom du réseau : Sem@for 77

Collecte Zones blanches
Desserte Fibre optique

Seine et Marne - CG http://www.seine-et-marne.fr/

Montage juridique

Linéaire du réseau 1250 Km
Investissement global 85,0 M€

Part d'investissement public 32,7 M€ 38%

Observations

Fiche publiée sur www.avicca.org, dans la rubrique  "Observatoire des ROIP"


