
 
Appel à Projet France Très Haut Débit 

 
Projet de la Nièvre 

 
 
 Réunion avec le Comité de concertation France THD - 15 juillet 2015 
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Population : 218 341 habitants - 312 communes - Densité : 32 habitant/km2  

140 323 Logements - 16 885 entreprises dont 699>10 salariés - 119 000 Lignes – 146 NRA 

 

La Nièvre 

observatoire 

3,8% 
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Le syndicat mixte Nièvre Numérique 

NB : RIP 1G (L1511-6) 3CNET groupe 

Covage construit en 2003 –DSP sur 15 ans 

dégroupage en fibre noire et Ftto pour la 

Communauté de communes Loire et Nohain. 

 

Une boucle optique de 21 km déployée sur la 

commune de Cosne/Loire 

Un syndicat mixte ouvert 

Crée en 2006-compétence  

aménagement numérique 

2 membres 

Conseil Départemental  

Nevers Agglomération 

RIP départemental Première 

Première génération 2007-

2007-2008 

600 km de fo  

38 NRA dégroupés  

52 BS wimax 

33 ZA avec Ftto 

DSP Concessive 20 ans 

NiverTel filiale d’Axione 

Infrastructures 

Reste 10 années 
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Adopté le 3 septembre 2012, le SDTAN de la Nièvre accorde la priorité à la fibre optique en cohérence avec la stratégie 

régionale de la Bourgogne.  Le 1er objectif est de 60% des foyers ftth en 2020 dont 27% en zone conventionnée et 33% par 

l’initiative publique. Les 1er déploiements seront réalisés dans les bassins d’attractivité économique.  

Le SDTAN de la Nièvre 

Objectif cible 100% Ftth  60% Ftth en 2020 
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Nevers Agglomération  zone conventionnée 

Pas de conventionnement ; Une concertation pour débuter par les quartiers les plus 

éloignés mal couverts en adsl.   

4051 logements programmés sur 11 armoires pm à disposition et 8 en construction. 

35 000 prises Ftth 

déployées par Orange  

 

2014 à 2019 

à Nevers 

 

2015 à 2020 

sur les 11 autres 

communes  

 

__ limite ZAPM Orange 
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46 000 prises Ftth raccordées dans 44 ZAPM depuis 18 

NRO.  

 

Des compléments de collecte NRO-NRO sur 24   km à 

construire et 3,2 km de liens courts NRO-NRA 

  

Le taux prévisible de pénétration est de 15%/an 

 

2 NRA limités à 2Mbps dégroupés car situés sur un lien de 

collecte à construire 

 

13 opérations MED sur des communes limitrophes des 

plaques Ftth et avec des débits adsl jugés insuffisants. 

2 228 lignes depuis 12 NRA dégroupés de plus de 700 

lignes. 

10,4 kms de collecte optique à construire. 

Après travaux PRM débit>10 Mbps pour 88% des lignes 

téléphoniques 

 

3 000 kits de connexion radio-satellite 

 

Le projet THD d’initiative publique 

PRM 

Nièvre Numérique 

Lien NRA - PRM 

ZA PRM 
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Composante desserte Ftth 

Des tracés d’artères de desserte Ftth préfigurés à partir de l’étude du Conseil régional avec une identification des 

structures mobilisables. 

 

Les règles d’ingénierie optique seront adaptées aux besoins des opérateurs 
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Composante inclusion numérique 

16 633 lignes adsl<4Mbps identifiées hors zone conventionnée.  

52 BS radio assurent une couverture wimax avec un niveau de service jusqu’à 10Mbps.  

Après une évolution des NRA limités à 2Mbps,il reste 6 000 foyers qui auront recours à une solution alternative wimax, wifi ou 

satellite dont 3 000 d’ici 2020 pour disposer de plus de débit. 

Une évolution de la couverture radio wimax en mode LTE porterait le débit down à 30 Mb. 

Carte NiverTel nov-2012 
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Montage du projet 

• Une adhésion des EPCI au syndicat mixte Nièvre Numérique à partir de l’automne 

2015. 

 

• Une maîtrise d’ouvrage publique portée par le syndicat mixte Nièvre Numérique 

 

• Des marchés d’études et de construction à engager dès 2015 pour la montée en 

débit. 

 

• Une exploitation et une commercialisation des infrastructures Ftth à confier à un 

exploitant supra départemental via la SPL en cours de constitution depuis 2014 par 

les Conseils départementaux de Côte d’or et de Saône et Loire. 

 

• Les participations du Conseil départemental du Jura et du syndicat mixte Nièvre 

Numérique apporteront: 

1. Une augmentation du parc de prises Ftth 

2. L’exploitation des réseaux sur la région Bourgogne et Franche-Comté 

3. Portera le bonus du FSN à 15%. 
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Montage du projet - modèle envisagé 

SPL d’exploitation FTTH 

passive 

Partenaire industriel de la SPL  

Marché de service d’exploitation ou subdélégation 

Activateur nivernais : Nivertel ou autre  

si commercialisation passive insuffisante  

Constructeurs 

Sphère des 

Opérateurs 

activateurs 

Vente de lignes 

Ftth passives 

FAI 

Vente de lignes Ftth activées 

Marchés de travaux 

Actionnariat + affermage « in house » 
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plan d’investissements 
plan de financements  

 Composante Montants Subvention FSN 

collecte Fttn  

Collecte Ftth 

2,6 M€ 

1,9M€ 

0,9 M€ 

0,88 M€ 

Desserte FttH 40,1 M€ 11,44 M€ 

Raccordements à 10 ans  9,2 M€ 1,81M€ 

Inclusion numérique  1, 2 M€ 0,45M€ 

Études  0,2 M€ 0,06M€ 

Bonus supra départemental  

 

TOTAL  

 

15% 

 

55,25 € 

 

 

2,33M€ 

 

17,87M€ 

 

Investissements 

Financements 
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Le calendrier  

2015 

 

Accord  
préalable 

Lancement 
consultation 

PRM 

2016 

SPL 

consultation et 
attribution Moe 

attribution 
marchés de 

travaux 

travaux PRM 

2017 

 

 

Mise en service 
PRM 

Travaux Ftth 

2018 

 

 

Travaux Ftth 

Livraison prises 
Ftth 

2019 

 

 

Travaux Ftth 
livraison prises 

Ftth 

2020 

 

 

 

Parc 81 000 
prises Ftth 
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