COUVERTURE
MOBILE :
DISPOSITIF DE
COUVERTURE
CIBLEE

Ce guide a vocation a informer les élus des principales étapes du
déploiement des sites mobiles et d les accompagner dans leurs
premiers échanges avec les opérateurs.
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MOBILE

VOTRE COMMUNE A
ETE IDENTIFIEE DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF DE

COUVERTURE CIBLEE POUR
BENEFICIER D'UNE
COUVERTURE MOBILE
DE QUALITE !

VOUS TROUVEREZ DANS CE GUIDE
PRATIQUE LES PRINCIPALES REPONSES
A VOS QUESTIONS.

Un protocole de coopération entre les collectivités et les opérateurs est
en cours de rédaction au niveau national entre I’Etat, les associations
de collectivités et les opérateurs. Il précisera en particulier les modalités
financiéres de mise a disposition des terrains auprés des opérateurs.

Ce guide a été réalisé en partenariat avec :

I’Association des Départements de France (ADF),
I’Association des maires de France et présidents d’Intercommunalités (AMF),
I’Association des maires ruraux de France (AMRF),

I’Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM),
I’Association des villes et collectivités pour les communications électroniques
et I'audiovisuel (AVICCA),

) I’Association des Régions de France,
Territoire d’Energie - Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies (FNCCR),
la Fédération Francaise des Télécoms (FFTelecoms),
Bouygues Telecom,
Free,
Orange,
SFR,
& I'’Agence du Numérique (Mission France Mobile).

Ce guide vise a faciliter les déploiements et n‘a pas de valeur juridique.



GENERALISER LA COUVERTURE MOBILE DE QUALITE

» En janvier 2018, le Gouvernement, I’Arcep et les opérateurs mobiles sont parvenus
a un accord historique visant a généraliser la couverture mobile de qualité pour tous
les Francais.

» Pour la premiere fois, I'Etat fait le choix de prioriser |I'objectif d’aménagement
du territoire dans les critéres d’attribution des fréquences mobiles, dont les droits
arrivaient a échéance lors des prochaines années.

» Cet accord va se traduire par un renforcement de la couverture mobile, en
s’appuyant sur des engagements du Gouvernement et des opérateurs. Le travail de
négociation a permis d’obtenir de la part des quatre opérateurs de réseaux mobiles
des engagements forts et contraignants.

» Les opérateurs se sont notamment engagés a :

Assurer une couverture mobile de qualité dans des zones non ou
mal couvertes, dans le cadre du dispositif de Couverture ciblée,
en construisant jusqu’a 5 000 nouveaux sites par opérateur,
dont une partie sera mutualisée.

» Par ailleurs, cet engagement s’inscrit dans un accord plus global pour généraliser
la couverture mobile de qualité :

i 37190W

Généraliser la réception en 4G sur I'ensemble du réseau mobile.

Améliorer la couverture des axes de transport, d'ici 2020 pour les axes
routiers prioritaires (environ 55 000 km) et d’ici 2025 pour le réseau
ferré régional.

Améliorer la couverture a l'intérieur des batiments a la demande, en
utilisant notamment la voix sur Wifi.

Proposer une offre de 4G fixe dans les zones ou les débits Internet (fixe)
ne sont pas satisfaisants.




NI
-

DISPOSITIF DE COUVERTURE CIBLEE :

ASSURER UNE COUVERTURE MOBILE DE QUALITE DANS

LE DISPOSITIF DE COUVERTURE CIBLEE POUR ACCELERER
LE DEPLOIEMENT DES SITES MOBILES

» Chaque opérateur a pris I'engagement de construire jusqu’a 5 000 sites mobiles,
certains pouvant étre mutualisés. Ce déploiement s’étalera sur plusieurs années au
rythme de 600 a 800 sites mobiles par an et par opérateur.

» Les opérateurs devront couvrir la zone en voix, SMS et Internet 4G, soit dans les
24 mois qui suivent la publication de I'arrété fixant la liste des sites a couvrir ; soit
12 mois si la collectivité met a leur disposition un terrain viabilisé accompagné de
Iautorisation d’urbanisme.

» La premiére liste de 485 sites mobiles a couvrir a été établie a partir des anciens
programmes de couverture mobile.

MOBILE .l

LES 5 000 SITES MOBILES SERONT IDENTIFIES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET LE GOUVERNEMENT, PUIS CONSTRUITS PAR CHAQUE OPERATEUR
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S LES ZONES NON OU MAL COUVERTES

OU EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

» Suite a une identification par les collectivités territoriales, le Gouvernement a arrété
la liste des 485 premiers sites mobiles qui seront construits par les quatre opérateurs.

» L'arrété ministériel du 4 juillet 2018 définit la premiére liste des zones a couvrir par

les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour I'année 2018.
L'arrété a été publié le 8 juillet 2018 au Journal officiel de la République Francaise.

La liste est disponible en
ligne : https://bit.ly/2zzTF90
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DISPOSITIF DE COUVERTURE CIBLEE g

ASSURER UNE COUVERTURE MOBILE DE QUALITE DANS

VOS INTERLOCUTEURS LOCAUX

DES EQUIPES-PROJETS LOCALES
POUR ASSURER LA REUSSITE DU
DISPOSITIF

» A [l'initiative du préfet de région et des
préfets de département, une équipe-projet
locale d’accompagnement du projet (a la maille
départementale ou interdépartementale) est
créée en lien avec les présidents des conseils
départementaux et régionaux et la Mission
France Mobile. L'équipe-projet locale associe
les présidents d’associations départementales
de maires, les syndicats d’aménagement
numérique et des syndicats d’électricité.

» Cette équipe-projet locale a pour missions :
o d’identifier les zones a couvrir en priorité
en vue d’établir les listes des sites
mobiles prioritaires,
o d’accompagner la mise en oeuvre
opérationnelle des déploiements des
sites mobiles sur le terrain.

Une liste des sites mobiles a construire sera
transmise chaque année au Gouvernement et
fera I'objet d’un arrété.

SITE DE TELEPHONIE MOBILE

Un site comprend en regle générale
plusieurs groupes d’antennes de facon
a couvrir de la manieéere la plus efficace
la zone cible (360°).

Les sites peuvent étre des pylbénes
existants ou ad construire, ou se
trouver sur des points hauts existants
(terrasses d’immeuble, chdteau d’eau,
silos etc.).

La solution retenue pour le choix des
sites doit tenir compte de la nécessité
d’assurer la  meilleure couverture
mobile, et de leur bonne insertion dans
son environnement.

Le maire et I’équipe-projet locale sont en contact régulier
pour suivre et accompagner les différentes étapes

d’avancement du projet.

Dans |'attente de la mise en place des équipes-projets
locales, le maire pourra contacter le chargé de mission
numérique auprés du secrétariat général pour les affaires

régionales (SGAR) - contacts p.14.

L'OPERATEUR LEADER ASSURE LE
DEPLOIEMENT DU SITE MOBILE

» Pour assurer le déploiement du site
mobile, un opérateur leader est désigné
par les opérateurs pour chaque site mobile.
L'opérateur leader sera lI'interlocuteur du maire
pendant toute la durée de mise en ceuvre du
projet.

ll

OPERATEUR
LEADER

L'opérateur leader est [I‘opérateur
d’infrastructure mobile désigné pour
construire et mettre en service le site
mobile, pour le compte des autres
opérateurs.




S LES ZONES NON OU MAL COUVERTES

VOS INTERLOCUTEURS NATIONAUX

LA MISSION FRANCE MOBILE PILOTE
LE DISPOSITIF DE COUVERTURE CIBLEE

» L'Etat pilote et anime le dispositif de couverture ciblée au sein d’une nouvelle mission de
I’Agence du Numérique : la Mission France Mobile.

» La Mission France Mobile rassemble entre 6 et 8 personnes, et est chargée de :
« piloter et mettre en ceuvre le dispositif de Couverture ciblée, en faisant le lien avec
les collectivités territoriales qui identifieront les sites a couvrir,
e« coordonner les sujets nationaux et apporter un appui technique et opérationnel aux
équipes-projets locales.

» L'Agence du Numérique est un service a compétence nationale au sein du Gouvernement.
L’Agence du Numérique a pour mission d'impulser et de soutenir des actions préparant la
société frangaise aux révolutions numériques.

Pour atteindre cet objectif, I’Agence du Numérique pilote quatre politiques publiques :

« la Mission France Mobile,

« le Plan France Trés Haut Débit qui vise a garantir I'acces au trés haut débit partout,
pour tous, d’ici 2022,

e la Mission Société Numérique qui vise a collaborer a I'’émergence d’une société
numérique innovante et inclusive,

« [|Initiative French Tech qui vise a soutenir la croissance des start-ups en France et a
I‘international.
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Contact:
mission.francemobile@finances.gouv.fr

www.agencedunumerique.gouv.fr/
missionfrancemobile

L'’ARCEP PROPOSE, CONTROLE ET INFORME

» L'Arcep assure le controle et la mise en oeuvre du New Deal. Elle dispose d’un pouvoir
de sanction en cas de manquement éventuel au respect des obligations.

» L'Arcep a mis en ligne le tableau de bord du New Deal mobile : ce tableau de suivi du New
Deal présente I'avancement trimestriel des opérateurs sur I'ensemble de leurs engagements,
et donne une vision a la fois nationale et territoriale.
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ASSURER UNE COUVERTURE MOBILE DE QUALITE DANS
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MOBILE

LES DELAIS ET ETAPES
DE DEPLOIEMENT

» L'arrété du 4 juillet 2018 identifiant les 485 premiers sites mobiles a construire par opérateur
a été publié au Journal officiel de la République Francgaise le 8 juillet 2018.

» Dés la publication de I'arrété, des échanges vont s’engager entre |'opérateur leader en
charge du déploiement, le maire de la commune et I"équipe-projet locale qui en assure le suivi.
Les temps d’échanges seront différents selon la modalité retenue pour déployer le site (12 ou
24 mois) :

LA COMMUNE NE MET PAS
DE TERRAIN VIABILISE

A LA DISPOSITION DE
L'OPERATEUR :

L'OPERATEUR DISPOSE D’UN
DELAI DE 24 MOIS POUR
CONSTRUIRE ET METTRE LE
SITE MOBILE EN SERVICE.

» Le point de départ du délai de 24
mois court a partir de la publication
de [l'arrété définissant la liste des
zones a couvrir par les opérateurs
mobiles, au titre du dispositif de
Couverture ciblée pour I'année 2018,

» A partir de 2019, le délai court au
1¢ janvier de I'année suivante.

—

Etapes détaillées
pages 10 et 11

» R 68

LA COMMUNE DECIDE DE
METTRE A DISPOSITION DE
L'OPERATEUR UN TERRAIN
VIABILISE ACCOMPAGNE
DE L'AUTORISATION
D’URBANISME :

L'OPERATEUR DISPOSE D'UN
DELAI DE 12 MOIS POUR
CONSTRUIRE ET METTRE LE
SITE MOBILE EN SERVICE.

» Le point de départ pour le calcul
des 12 mois court a partir de la
signature entre le maire et I'opérateur
leader du procés-verbal validant le
début de la construction du site.

I

Etapes détaillées
pages 12 et 13

Le maire est en premiere ligne pour faciliter la recherche des sites mobiles
(terrain, points hauts existants, etc.) et la délivrance de I'ensemble des
autorisations administratives (raccordement électrique, travaux de génie civil,
construction du site mobile, etc.).




S LES ZONES NON OU MAL COUVERTES

GLOSSAIRE

AUTORISATION
D’UTILISATION DE
FREQUENCES

L'utilisation des fréquences pour un réseau
mobile est soumise a une autorisation
préalable attribuée a un opérateur mobile,
par décision de [I’Arcep. L'opérateur
mobile est autorisé a utiliser la fréquence
concernée dans les conditions techniques
spécifiées par I‘autorisation.

VIABILISATION
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La « viabilisation » d’un terrain
correspond a I’ensemble des
raccordements aux différents réseaux
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone,
routier et d’‘assainissement. Dans le
cadre du dispositif de couverture ciblée,
la viabilisation du terrain consiste en
un raccordement électrique et routier
(chemin d’‘acces carrossable) du site
mobile retenu.

ZONE DE
RECHERCHE

La zone de recherche correspond ad la zone
cible au sein de laquelle un ou plusieurs
sites candidats seront recherchés afin
d’y implanter un pyléne. Parfois, la zone
de recherche comprend un point haut
existant a I'instar d’un chdteau d’eau.
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LA COMMUNE NE MET PAS DE TERRAIN VIABILISE A LA DISPO

I—O L'OPERATEUR LEADER DISPOSE D’UN DELAI DE 24 MOIS POUR CONS

Point de départ du
délai de 24 mois

~©

O
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JE NE METS PAS DE
TERRAIN VIABILISE A

LA DISPOSITION DE
LOPERATEUR

Je fais part de cette décision

par écrit a I'équipe-projet (1,
locale et a I'opérateur leader #
dans les meilleurs délais.

gy

L'OPERA
LES TERI
CANDIDA

parmi ceux c
ceux que je |

&

(D—

LOPERATEUR ME
COMMUNIQUE

LA ZONE DE
RECHERCHE DU SITE
MOBILE

et m’adresse le document

« fiche de lancement du site
mobile ».

Une copie de cette fiche de
lancement est également (1,
envoyée par l'opérateur a K
I"’équipe-projet locale.

ta

JACCOMPAGNE
LOPERATEUR DANS
L'IDENTIFICATION
D’UN OU PLUSIEURS
TERRAINS

(ou un point haut existant) au
sein de la zone de recherche.
Je fournis un dossier a
I'opérateur. NP

4
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OSITION DE L'OPERATEUR

NSTRUIRE ET METTRE LE SITE MOBILE EN SERVICE.

RATEUR VALIDE
ERRAINS

IDATS

ux qu’il a identifiés ou
> je lui ai proposés.

—®)

L'OPERATEUR
NEGOCIE LA
LOCATION OU

LOPERATEUR

DEPOSE LA DEMANDE
D’AUTORISATION
D’URBANISME

concernant le site qu’il aura retenu.
L'opérateur me fournit également la
carte de couverture mobile escomptée,
et se tient a ma disposition pour
motiver le choix de I'emplacement
exact du site mobile.

EN PRATIQUE

DES DOCUMENTS SUR:

missionfrancemobile

&

LACQUISITION DE
L'EMPLACEMENT

DES TERRAINS

CANDIDATS AVEC LE

PROPRIETAIRE.

L'OPERATEUR
M’INFORME AU
PREALABLE DE LA
CONSTRUCTION
DU SITE MOBILE
ET DE LA MISE
EN SERVICE LES
EQUIPEMENTS
L'opérateur m’informe au
préalable de la mise en
O service du site mobile.

RETROUVEZ BIENTOT TOUS LES MODELES

www.agencedunumerique.gouv.fr/ ’

3719d0N

"



LA COMMUNE DECIDE DE METTRE A DISPOSITION DE LOPERATE
ACCOMPAGNE DE L'AUTORISATION D'URBANISME

I—O L'OPERATEUR LEADER DISPOSE D’UN DELAI DE 12 MOIS POUR CONS

O  JE DECIDE DE LOPERATEUR O L'OPERATE

METTRE A VALIDE LES DEVIS

DISPOSITION UN TECHNIQUEMENT JE CONFIF

TERRAIN VIABILISE MES PRISE EN ¢

ACCOMPAGNE PROPOSITIONS DE FINANCIEF

= D’UNE TERRAINS LA VIABILI
s AUTORISATION (ou points hauts existants) DL,J TERRA
D’URBANISME et les classe par ordre de DELIBERA

Aprés une délibération du préférence. CONSEIL |
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conseil municipal, je fais
part de cette décision par (i1,
écrit a I'équipe-projet et a “
|"opérateur leader.

J'en informe
I'équipe-proje

-®
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LOPERATEUR ME J'IDENTIFIE UN JE DEMANDE DES
COMMUNIQUE OU PLUSIEURS DEVIS POURLES
LA ZONE DE TERRAINS TERRAINS VALIDES
RECHERCHE DU SITE (ou un point haut existant) PAR LOPERATEUR
MOBILE a l'opérateur au sein de AFIN DE ME

et m’adresse le document !a zfone .de recr:jerche, e‘t PRONONCER

« fiche de lancement du site Jl’ipé?:tr;:sr un oss',ler @ SUR LA PRISE

mobile ». ' P < EN CHARGE

Une copie de cette fiche de _,, k FINANCIERE DE LA
lancement est également % VIABILISATION
envoyée par |‘opérateur a oAl
I'équipe-projet locale. "

p
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EUR UN TERRAIN VIABILISE

NSTRUIRE ET METTRE LE SITE MOBILE EN SERVICE.

ATEUR VALIDE
VIS, PUIS
FIRME LA

N CHARGE
IERE DE
ILISATION
RAIN, PAR
RATION DU

IL MUNICIPAL

rme l'opérateur et
rojet locale.

O

JE DELIVRE
LAUTORISATION
D'URBANISME

nécessaire a la construction du
site mobile. Il m’est conseillé de
débuter les travaux de viabilisation
une fois I'autorisation d’urbanisme
délivrée. L'acceptation du terrain
par l'opérateur se traduira par
la signature d‘un procés-verbal
de mise a disposition du terrain»!s
viabilisé. L'opérateur me fournit?’
également la carte de couverture
mobile escomptée, et se tient a
ma disposition pour motiver le
choix de I'emplacement exact du

EN PRATIQUE

DES DOCUMENTS SUR:

L'OPERATEUR
CONSTRUIT

LE SITE
MOBILE

ET MET EN
SERVICE LES
EQUIPEMENTS
L'opérateur m’informe
au préalable de la
mise en service du
site mobile.

RETROUVEZ BIENTOT TOUS LES MODELES

www.agencedunumerique.gouv.fr/ "
missionfrancemobile

L'OPERATEUR JE SIGNE AVEC
NEGOCIE L'OPERATEUR UN
AVEC MOI LA PROCES-VERBAL
LOCATION OU VALIDANT LE
LACQUISITION DE DEBUT DE LA
LEMPLACEMENT CONSTRUCTION DU
DU TERRAIN SITE MOBILE
VIABILISE La date de signature de ce
(les modalités financiéres procés-verbal enclenche
de la mise a disposition le délai des 12 mois. Je
des terrains étant en cours transmets une copie de ce
; de négociation au niveau procés-verbal & I'équipe-

national).

O

projet locale et a la Mission
France Mobile.

3719d0N

"




MOBILE .l

CONTACTS

<> CHARGE(E)S DE MISSION NUMERIQUE
AUPRES DU SECRETARIAT GENERAL AUX
AFFAIRES REGIONALES

» AUVERGNE-RHONE-ALPES

Nathalie PICHET
nathalie.pichet@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Patrick POQUET
patrick.poquet@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

» BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Sabine RACINE
sabine.racine@bfc.gouv.fr

» BRETAGNE

Fanny CHANTRELLE
fanny.chantrelle@bretagne.gouv.fr

Arnaud GAUTHIER
arnaud.gauthier@bretagne.gouv.fr

» CENTRE-VAL DE LOIRE

Christine LEPRINCE
christine.leprince@centre-val-de-loire.gouv.fr

» CORSE

Pierre MASSET
pierre.masset@corse.gouv.fr

» GRAND-EST

Vincent WAHL
vincent.wahl@grand-est.gouv.fr

» HAUTS-DE-FRANCE

Gérald FIEVET
gerald.fievet@hauts-de-france.gouv.fr

» ILE-DE-FRANCE

Rose-Marie LY VAN TU
rose-marie.lyvantu@paris-idf.gouv.fr

» NORMANDIE

Secrétariat général aux affaires régionales de Normandie
secretariat-sgar@normandie.gouv.fr

Cristofe PASCALE
cristofe.pascale@normandie.gouv.fr

» NOUVELLE-AQUITAINE

Francois DE RYCK
francois.de-ryck@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

» OCCITANIE

Benoit CHABRIER
benoit.chabrier@occitanie.gouv.fr

» PAYS DE LA LOIRE

Patricia CHOLLET
patricia.chollet@pays-de-la-loire.gouv.fr

» PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Vincent NICOLAS
vincent.nicolas@paca.gouv.fr




NOTES
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' AGENCE DU
NUMZRIQUE

MISSION FRANCE MOBILE

Juillet 2018 - Contenus et création : Agence du Numérique - lllustration : ©leduo

Contact :
Mission France Mobile
mission.francemobile@finances.gouv.fr

www.agencedunumerigue.gouv.fr/
missionfrancemobile

@ ‘ ‘“‘RAMRF e® 7 territoire (/7 FEDERATION -,
=== REGIONS /= Crrancaise  bouygues ree SFR
i aMF. /\ANEM aVicca Og®sesions 2 iR (Cramcase  bovyaues g ff L

Ruraux de Franc




